

Renovering Rackarbergsgatan

Preliminär tidplan

- Ettapp 1** Tidigast 2019-01-01
- Ettapp 2** Tidigast 2019-08-01
- Ettapp 3** Tidigast 2020-01-01
- Ettapp 4** Tidigast 2020-01-01
- Ettapp 5** Tidigast 2020-08-01
- Ettapp 6** Tidigast 2021-01-01

med reservation för ändringar

